

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту (програми)
«Удосконалення інтегрованого управління
кордонами на українсько-молдовському кордоні» (проєкт ІВМ)
Флагманської ініціативи Східного партнерства
«Інтегроване управління кордонами»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	2020 рік
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз
Бенефіціар	Державна митна служба України, Адміністрація Державної прикордонної служби України
Реципієнт	Одеська митниця Держмитслужби; Головний центр зв'язку, автоматизації та захисту інформації; Окрема комендатура охорони та забезпечення (в/ч 1498); Ізмаїльський прикордонний загін ДПСУ (в/ч 1474); Білгород-Дністровський прикордонний загін ДПСУ(в/ч 2197)
Номер реєстраційної картки проєкту	№ 3851-01 від 07.05.2020
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	У рамках проєкту ІВМ за рахунок співфінансування введено в експлуатацію трансформаторну підстанцію та дизель-генератор в пункті пропуску «Кучурган». За рахунок гранатових коштів завершено роботи з технічного переоснащення пункту пропуску «Кучурган» та часткової реконструкції пункту пропуску «Рені»
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Виконання проєкту здійснюється Міжнародною організацією міграції, яка самостійно отримує та витрачає кошти МТД. Одеська митниця Держмитслужби в межах реалізації проєкту витрачає виключно кошти співфінансування
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	
консультаційні послуги	
обладнання	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	
адміністративні витрати виконавця	

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
<p>- Міжнародною організацією з міграції завершено будівельні роботи в міжнародних в пунктах пропуску «Рені» та «Кучурган» Одеської митниці Держмитслужби»</p> <p>- результати робіт з реконструкції пунктів пропуску «Рені» та «Кучурган» актом приймання передачі передано Одеській митниці Держмитслужби</p>	<p>- розбудова інфраструктури та технічне переоснащення пункту пропуску для автомобільного сполучення «Кучурган» для забезпечення здійснення спільного контролю на українсько-молдовському кордоні;</p> <p>- реконструкція існуючої інфраструктури міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Рені» відповідно до міжнародних стандартів та закупівля обладнання</p>	<p>- Міжнародною організацією з міграції завершено будівельні роботи в міжнародних автомобільних пунктах пропуску «Рені» і «Кучурган» Одеської митниці Держмитслужби;</p> <p>- завершено роботи з технічного переоснащення в пунктах пропуску «Кучурган»;</p> <p>- змонтовано вагові комплекси в пунктах пропуску «Кучурган»;</p> <p>- придбано і передано Одеській митниці 4 комплекти спеціалізованого оглядового обладнання;</p> <p>- придбано і передано Одеській митниці комплекти меблів для пунктів пропуску «Кучурган» і «Рені»;</p> <p>- за рахунок співфінансування введено в експлуатацію трансформаторна підстанція та дизельгенератор в пункті пропуску «Кучурган»;</p> <p>- проведено 8 засідань Керівної Ради проекту</p>
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
<p>Завершено будівельні роботи в міжнародних пунктах пропуску «Рені» та «Кучурган» Одеської митниці Держмитслужби. За рахунок гранатових коштів завершено роботи з технічного переоснащення пункту пропуску «Кучурган» та часткової реконструкції пункту пропуску «Рені», за рахунок співфінансування введено в експлуатацію трансформаторну підстанції та дизель-генератора в пункті пропуску «Кучурган», виготовлено проект будівництва додаткової лінії електропостачання</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
<p>Продовження терміну реалізації проекту «Удосконалення інтегрованого управління кордонами на українсько-молдовському кордоні» на 2021 рік</p>		

Директор Департаменту інфраструктури,
держмайна та господарської діяльності



Сергій БОДРОВ