


РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту «Посилення контролю за
транскордонним переміщенням контрольованих та токсичних хімічних
речовин»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	2020
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Координатор проектів ОБСЄ в Україні
Бенефіціар	Державна митна служба України Адміністрація Державної прикордонної служби України
Реципієнт	Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Державної митної служби України (код ЄДРПОУ 43363415) Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (код ЄДРПОУ 14321481) Головний центр підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота (код ЄДРПОУ 14321512) Окрема комендатура охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (код ЄДРПОУ 14321955)
Номер реєстраційної картки проекту	3872
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Проведено серію відео-сесій для інструкторів щодо навчальних методик, інтеграції відеоматеріалів у навчальний процес та підходів до навчання персоналу Держмитслужби щодо використання наборів хімічного контролю, що постачаються в межах Проекту. Отримано 30 комплектів хімічного контролю, 4 генератори водню для Спеціалізованої лабораторії з питань експертиз та досліджень Держмитслужби, 2 електронних лабораторних ваг, 410 кишенькових довідників щодо контролю переміщення небезпечних хімічних речовин через державний кордон України та 170 примірників набору карток "Нагляд за відходами".
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Результати моніторингу та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту розміщуються на офіційному вебсайті Держмитслужби та виконавця. Результати проекту поширюються через офіційні канали комунікації (вебсайти та соціальні мережі). https://www.osce.ogr/uk/project-coordinator-in-ukraine https://www.m.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects
Загальна сума витрачених під час	

реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітної періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		
консультаційні послуги		
обладнання		
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		
адміністративні витрати виконавця		
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітної періоду	Фактичні результати на кінець звітної періоду
	<p>1. Проведено навчальний тренінг.</p> <p>2. Закупівля навчальних матеріалів та обладнання для хімічного контролю.</p>	<p>У квітні – травні 2020 року забезпечено участь представників Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби в серії відео-сесій для інструкторів щодо навчальних методик, інтеграції відеоматеріалів у навчальний процес та підходів до навчання персоналу Держмитслужби щодо використання наборів хімічного контролю, що постачаються в межах Проєкту.</p> <p>Отримано 30 комплектів хімічного контролю, 4 генератори водню для Спеціалізованої лабораторії з питань експертиз та досліджень Держмитслужби, 2 електронних лабораторних ваг, 410 кишенькових довідників щодо контролю переміщення небезпечних хімічних речовин через державний кордон України та 170 примірників набору карток "Нагляд за відходами".</p>
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Зобов'язання партнера з розвитку проєкту, визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проєктом виконані.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Відсутні.		

Координатор проєкту


 (підпис)

Микола КНЯЗЕВИЧ